大连广播电视大学“开放教育试点”工程造价专业（专科）

《工程建设监理概论》课程导学大纲

第一部分 大纲说明
　　一、课程的性质与任务
　　“建设监理”是大连广播电视大学“开放教育试点”工学科土建类工程造价专业专科的一门选修课程.

　　本课程的主要任务是通过对工程建设监理基本理论与相关法规，工程建设合同管理，工程建设质量、投资、进度控制等内容的学习，使学生初步掌握建设监理的相关知识。

　　二、课程的目的和要求
　　本课程的主要目的和要求是：

　　1．使学生了解、熟悉和掌握工程建设监理基本概念、理论、方法；

　　2．使学生了解、熟悉和掌握与工程建设合同管理有关的法律知识和标准化合同示范文本主要内容的程度，以及依据合同对工程建设进行监督、管理、协调的熟练程度，提高学生运用合同手段解决实际问题的能力；

　　3．使学生了解、熟悉和掌握工程建设质量、投资、进度控制的原理、内容、程序、方法等理论知识的程度，以提高学生运用这些知识解决实际问题的能力。

　　三、课程的教学要求层次

　　教学要求中按教学大纲的内容和相应的要求“了解、熟悉、掌握”进行相应的教学和学习。

第二部分 媒体使用与教学过程建议
　　一、课程教学总时数、学分数
　　本课程为3学分，课内学时54，开设一学期，安排在第四学期。
　　二、教学环节
　　1．自主学习

　　自主学习是远程开放教育的学生获取知识的主要方式，本课程的教学要注意对学生自主学习能力的培养。学生可以通过自学，收看IP课件、网上教学辅导等方式进行学习，各教学点可以采用灵活多样的导学助学方式，帮助学生学习。

　　2．面授助学

　　面授助学要服从于教学大纲，使用多媒体一体化教材，采用讲解、讨论、答疑等方式，通过讲思路，讲方法，培养学生分析和解决问题的能力。

　　3．作业

　　独立完成作业是学生学好本课程的一项重要的、必不可少的工作。作业内容以教材中的习题为主，通过这些习题的练习，逐步加深对课程中各种概念的理解、熟悉分析和计算方法，达到基本掌握本课程主要内容的目的。

　　4．终结性考核
为了提高学生的实践能力，我们对该门课程考核方式进行了改革，以社会调查报告替代卷面考试。具体要求：
（1）调查对象：某施工企业

（2）调查内容：工程建设合同管理。投资、进度、质量控制。信息管理等方面存在的问题以及解决问题的措施；
（3）调查方法：实地调查和网上调查法

（4）字数要求在1000字以上；

（5）撰写要求：第一部分：某企业某方面概况；第二部分：存在问题；第三部分：解决问题的对策。

　　四、教学媒体的使用与学时分配
	次序
	教学内容
	课内学时
	IP学时
	录象学时
	备注

	1
	监理概论
	8
	
	
	

	2
	合同管理
	10
	
	
	

	3
	工程质量控制
	12
	
	
	

	4
	工程投资控制
	8
	
	
	

	5
	工程进度控制
	10
	
	
	

	6
	信息管理
	6
	
	
	

	总计
	54
	9
	9
	


第三部分 教学内容与教学要求
　　一、监理概论（8学时）
　　教学内容：

1．工程监理的目的及意义

2．工程建设项目实施的基本方法及程序

3．FIDIC及合同文件

4．监理组织与职责

5．监理工程师的选择

　选择工程师的程序；建议书的内容；监理委托合同书和协议书；监理服务报酬。

6．监理人员的职责与权利

　工程师的任务和职权；工程师职权的委托；驻地工程师的职权。

　　教学要求：

了解：我国实施监理的基本条件和必要性；建立和实施建设监理制的意义；工程建设监理与政府质量监督的区别。

熟悉：实施建设监理后我国工程建设程序和管理体制，监理工程师的职业道德及ＦＩＤＩＣ会员的执业准则。

　　二、合同管理（10学时）
　　教学内容：

1．基本概念

　经济合同、违约金、赔偿金、邀约、承诺、权利与义务等

2．停工、复工

3．工程变更

4．索赔

　索赔概述；延期；费用索赔；索赔数量的确定；如何防止索赔；索赔案例

5．合同争议

6．合同解除

7．各阶段合同的管理

　　教学要求

了解：合同的基本概念

熟悉：停工复工的处理，索赔处理，工程变更的处理，工程延期和延误的概念

　　三、工程质量控制（12学时）
　　教学内容：

1．工程质量控制概述

　质量要求的类别；质量要求的建立；质量控制的类别；质量控制的依据。

2．工程质量控制内容

　施工前的质量控制；施工过程中的质量控制；工程完成后的质量控制；

3．工程质量控制要点

　工程材料、工程设备质量；施工工艺过程质量；计量器具质量；工程的过程验收和竣工验收；缺陷责任；保修责任。

4．工程质量控制的方法

　试验；工地检查和巡视；旁站监理；工序管理。

　　教学要求：

了解：ISO质量体系的基本概念；工程项目质量和质量控制的概念；监理工程师对施工方案进行质量控制的原则；设计质量控制和评定的依据；设计准备阶段和设计阶段监理工程师的工作内容；设备购置的控制内容；设备安装的质量控制程序和主要内容；工程质量事故的特点和分类等。

熟悉：工程项目质量的特点；工程项目建设各阶段对质量形成的影响，施工阶段质量控制的依据；设备基础检查验收的要求；工程质量评定；工程竣工验收的范围和要求。

　　四、工程投资控制（8学时）
　　教学内容：

1．工程的计量支付程序

　工程付款的类型；中期付款的计量支付流程；竣工时的付款和最终付款。

2．工程的计量

　计量的目的；计量的组织；计量的方法。

3．付款证书的内容

　支付申请表与付款证书的关系；付款证书的格式；付款证书的内容。

4．如何进行投资控制

　投资控制的原理；投资控制的方法；投资控制的途径；投资控制的措施。

　　教学要求：

了解：工程建设项目可行性研究的依据、要求和主要内容；工程建设项目投资风险分析方法。设备及材料的采购。施工阶段投资控制的措施。新增资产的构成。

熟悉：工程建设静态投资、动态投资的概念及工程造价的计价特点；工程建设投资控制的概念及原理；工程建设其他投资的构成；工程建设投资估算的主要编制方法；施工图预算的编制依据及内容；工程建设资金使用计划的编制；工程价款的结算；ＦＩＤＩＣ合同条件下工程费用的支付；索赔费用的计算。

　　五、工程进度控制（10学时）
　　教学内容：

1．工程进度计划概述

　工程进度计划的作用；工程进度计划的种类；工程进度计划的审查。

2．工程进度控制方法

　进度控制流程；控制进度的其它合同条款。

3．工程进度图表

　进度表与进度计划的关系；综合进度表。

　　教学要求：

了解：工程建设进度控制的概念；进度控制的影响因素。

熟悉：进度控制的方法和措施。双代号、单代号网络图的绘制原则和绘制方法；工程费用与工期的关系。施工阶段进度控制目标的确定方法；施工进度计划实施中的检查与监督方式和方法。

　　六、信息管理（6学时）
　　教学内容：

1． 工程项目备案制的概念

2． 工地会议

　第一次工地例会；经常工地例会。

3． 监理月报

4． 监理总结

5． 索赔需要的信息和文件

6． 竣工文件

　　教学要求

了解：备案制；监理见证取样的要求

熟悉：监理月报、监理总结的基本内容；竣工文件的要求

责任教师：梁大石
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