《建设监理》课程 复习指导
（限选修 土木本科）     
一、考试题型
试题类型分为三类：单选题、多选题、案例分析题。以上三类题型的题量为：单选题20小题，每小题2分，共40分；多选题10小题，每小题3分，共30分；案例分析题2小题，每小题15分，共30分。
二、考试说明

本课程采用形成性考核与终结性考试相结合的考核方式，满分为100分，及格为60分。其中，终结性考试成绩满分为100分，占考核总成绩的70%；形成性考核成绩占考核总成绩的30%。
中央电大统一组织编写形成性考核试题。形成性考核试题由4次形成性考核作业组成。形成性考核成绩由辅导老师按完成的质量评分，每次形成性考核以百分计。学员形成性考核完成情况由中央电大和省电大分阶段检查。
三 、各章节复习重点

第1章建设工程监理概论
　考核知识点：
　　1．建设工程监理概念及其要点。

　　2．建设工程监理的性质。

　　3．建设工程监理与政府质量监督的区别。

　　4．我国实施建设工程监理的基本条件和必要性。

　　5．实施建设监理制的意义。

　　6．工程项目建设管理体制与建设程序。

　　7．工程监理企业的设立。

　　8．工程监理企业的资质要素。

　　9．工程监理企业的资质管理。

　　10．工程监理企业经营活动的基本准则。

　　11．工程建设监理费。

　　12．监理工程师。

　　13．监理工程师的职业道德。

　　14．监理工程师的考试与注册。

　　15．建设工程监理规划的作用。

　　16．监理规划系列性文件。

　　17．监理规划编写的有关要求。

　　18．监理规划的内容。

　　19．组织的基本原理。

　　20．建设工程项目监理组织。

　　21．监理人员的职责。

　　22．建设监理实施的组织。

　　23．控制的程序和基本环节工作。

　　24．主动控制与被动控制。

　　25．控制系统。

　　26．投资、进度、质量三大目标的关系。

　　27．目标控制的前提工作。

　　28．目标控制的综合措施。

　　考核要求：
　　1．掌握建设工程监理概念及其要点。

　　2．掌握建设工程监理的性质。

　　3．了解建设工程监理与政府质量监督的区别。

　　4．了解我国实施建设监理的基本条件和必要性。

　　5．了解实施监理制的意义。

　　6．熟悉工程建设管理体制与建设程序。

　　7．熟悉设立工程监理企业的基本条件和程序。

　　8．掌握工程监理企业的资质要素。

　　9．掌握工程监理企业的资质管理。

　　10．掌握工程监理企业经营活动的基本准则。

　　11．了解建设工程监理费的组成与计算方法。

　　12．掌握监理工程师的概念及其素质。

　　13．熟悉监理工程师的职业道德。

　　14．了解监理工程师考试与注册。

　　15．掌握建设工程监理规划的作用。

　　16．熟悉监理规划系列性文件。

　　17．掌握监理规划编写的要求。

　　18．掌握监理规划包括的主要内容。

　　19．熟悉组织的基本原理。

　　20．掌握建立项目监理组织的步骤与组织形式。

　　21．掌握监理人员的职责。

　　22．掌握实施建设监理的程序，了解建设工程的组织协调。

　　23．掌握控制的程序和基本环节工作。

　　24．掌握主动控制与被动控制。

　　25．了解控制系统的组成。

　　26．掌握投资、进度、质量三大目标之间的关系。

　　27．熟悉目标控制的前提工作。

　　28．熟悉目标控制的各方面措施。

　　 

第2章建设工程合同管理
　　 

　　考核知识点：
　　1．合同法律关系。

　　2．担保制度。

　　3．合同的订立。

　　4．合同的效力。

　　5．合同的履行。

　　6．合同变更和转让。

　　7．违约责任。

　　8．招标投标法律制度。

　　9．监理招标投标管理。

　　10．施工招标投标管理。

　　11．委托监理合同的词语定义及双方权利义务。

　　12．建设工程施工合同的概念。

　　13．施工合同双方的一般权利和义务。

　　14．工程师的产生和职权。

　　15．施工合同的进度控制条款。

　　16．施工合同的质量控制条款。

　　17．施工合同的投资控制条款。

　　18．施工合同的监督管理。

　　19．施工索赔的概念。

　　20．施工索赔程序。

　　21．工程师索赔管理。

　　考核要求：
　　1．掌握合同法律关系。

　　2．熟悉担保法。

　　3．掌握要约与承诺；了解合同的形式和内容，了解缔约过失。

　　4．熟悉合同无效和当事人请求变更或撤销合同。

　　5．了解合同履行中当事人的抗辩权。

　　6．了解合同变更和转让。

　　7．掌握违约责任。

　　8．熟悉招标方式和招标程序。

　　9．了解监理招标的特点。

　　10．掌握施工招标投标管理。

　　11．熟悉委托监理合同的词语定义及双方的权利义务。

　　12．了解《施工合同文本》的组成。

　　13．掌握施工合同双方的一般权利和义务。

　　14．了解工程师的产生和职权。

　　15．熟悉施工阶段的进度控制；了解竣工验收阶段的进度控制。

　　16．掌握施工合同的质量控制条款。

　　17．了解施工价款及调整。

　　18．熟悉工程转包与分包。

　　19．了解施工索赔的概念。

　　20．掌握索赔程序。

　　21．熟悉工程师索赔管理。

　　 

第3章建设工程质量控制
　　 

　　考核知识点：
　　1．工程项目质量和质量控制的概念。

　　2．工程项目质量的特点。

　　3．监理工程师在质量控制中应遵循的原则。

　　4．ISO9000族标准的结构及用途。

　　5．质量体系及有关概念。

　　6．对人进行控制的要点。

　　7．对材料质量控制的要点和内容。

　　8．施工机械设备选用的质量控制。

　　9．环境因素的控制。

　　10．设计质量控制和评定的依据。

　　11．设计准备和设计阶段监理工程师工作内容。

　　12．设计方案的审核。

　　13．施工阶段质量控制的依据。

　　14．施工阶段监理工程师的质量控制任务和内容。

　　15．施工阶段监理工程师质量控制的方法。

　　16．质量控制点的设置原则。

　　17．见证点、停止点和质量控制。

　　18．施工过程中的质量检查。

　　19．工程质量评定及竣工验收的依据。

　　20．建筑工程质量验收的划分。

　　21．分部工程、单位工程质量评定标准。

　　22．质量验收程序和组织。

　　23．工程质量验收的要求。

　　24．关于分项工程、分部工程、单位工程的验收。

　　 
　　考核要求：
　　1．了解工程项目质量和质量控制的概念。

　　2．熟悉工程项目质量的特点。

　　3．掌握监理工程师在质量控制中应遵循的原则。

　　4．熟悉ISO9000族标准的结构及用途。

　　5．熟悉质量体系及有关概念。

　　6．熟悉对人进行控制的要点。

　　7．掌握对材料质量控制的要点和内容。

　　8．熟悉施工机械设备选用的质量控制。

　　9．了解环境因素的控制。

　　10．熟悉设计质量控制和评定的依据。

　　11．熟悉设计准备和设计阶段监理工程师工作内容。

　　12．掌握设计方案的审核。

　　13．熟悉施工阶段质量控制的依据。

　　14．掌握施工阶段监理工程师的质量控制任务和内容。

　　15．掌握施工阶段监理工程师质量控制的方法。

　　16．掌握质量控制点的设置原则。

　　17．了解见证点、停止点和质量预控的概念。

　　18．掌握施工过程中的质量检查。

　　19．熟悉工程竣工验收的依据。

　　20．熟悉建设工程质量验收的划分。

　　21．掌握分部工程、单位工程质量评定标准。

　　22．掌握质量验收程序和组织。

　　23．熟悉工程质量验收的要求。

　　24．掌握关于分项工程、分部工程、单位工程的验收。

　　 

第4章建设工程投资控制
　　 

　　考核知识点：
　　1．建设工程投资。

　　2．投资构成及各项费用的计算。

　　3．建设工程投资控制。

　　4．可行性研究。

　　5．建设工程投资估算的编制。

　　6．建设工程设计概算的编制。

　　7．建筑安装工程施工图预算的编制。

　　8．建安工程承包合同价格分类及其适用条件。

　　9．编制资金使用计划，确定投资控制目标。

　　10．工程计量。

　　11．建设工程投资结算。

　　12．工程变更的控制。

　　13．索赔控制。

　　14．投资偏差分析。

　　15．竣工决算的编制。

　　考核要求：
　　1．熟悉建设工程投资的概念和计算特点。

　　2．熟悉设备、工器具购置费的构成及其各项费用的计算，掌握建筑安装工程费的项目组成及各项费用的计算。

　　3．掌握建设工程投资控制原理。

　　4．了解可行性研究报告的主要内容。

　　5．了解建设工程投资估算的编制。

　　6．熟悉设计概算的内容、作用和编制的依据，掌握设计概算的编制方法，了解单项工程综合概算的编制，了解建设工程总概算的编制方法。

　　7．熟悉建筑安装工程施工图预算的内容、作用和依据，熟悉施工图预算的编制方法，掌握施工图预算的审查。

　　8．掌握建安工程承包合同价格分类及其适用条件。

　　9．了解施工阶段投资控制的基本原理和投资控制的措施，熟悉资金使用计划的编制。

　　10．熟悉工程计量的重要性、程序、依据和方法。

　　11．熟悉建筑安装工程价款结算的一般程序，熟悉我国现行建筑安装工程价款的主要结算方式，熟悉FIDIC合同条件下工程费用的支付，熟悉工程价款的动态估算。

　　12．掌握工程变更的控制。

　　13．掌握索赔控制。

　　14．熟悉投资偏差分析。

　　15．掌握竣工决算的内容。

　　 

第5章建设工程进度控制
　　 

　　考核知识点：
　　1．建设工程进度控制的概念。

　　2．双代号、单代号网络图的绘制规则和方法。

　　3．网络计划时间参数的计算。

　　4．关键工作和关键线路的确定方法。

　　5．双代号时标网络计划的绘制与应用。

　　6．网络计划优化。

　　7．工程进度监测与调整系统过程。

　　8．实际进度与计划进度的图形比较方法。

　　9．进度计划实施中的调整方法。

　　10．施工进度控制目标的确定。

　　11．施工阶段进度控制的工作内容。

　　12．施工进度计划检查与调整。

　　考核要求：
　　1．了解进度控制的概念和影响进度的因素分析，熟悉进度控制的方法和措施。

　　2．熟悉双代号、单代号网络图的绘制规则和方法。

　　3．掌握网络计划时间参数的概念，熟悉双代号和单代号网络计划时间参数的计算方法。

　　4．掌握关键工作和关键线路的确定方法。

　　5．掌握双代号时标网络计划的绘制与应用。

　　6．掌握工期优化。

　　7．了解工程进度监测与调整系统过程。

　　8．掌握实际进度与计划进度的图形比较方法。

　　9．掌握进度计划实施中的调整方法。

　　10．熟悉施工进度控制目标的确定。

　　11．掌握施工阶段进度控制的工作内容。

　　12．掌握施工进度计划的调整。

　　 

第6章建设工程信息管理
　　 

　　考核知识点：
　　1．监理信息的构成与分类。

　　2．监理信息的编码。

　　3．备案制。

　　4．监理工作中的信息流程。

　　5．监理见证取样的要求。

　　6．监理月报。

　　7．监理总结的基本内容。

　　8．文件及其管理。

　　9．档案管理。

　　10．工程项目前期的信息收集。

　　11．施工中的信息收集。

　　12．监理信息的加工、整理和储存。

　　考核要求：
　　1．了解监理信息的构成与分类。

　　2．了解监理信息的编码。

　　3．掌握备案制。

　　4．熟悉监理工作的信息流程。

　　5．了解见证取样的要求。

　　6．掌握监理月报的内容。

　　7．掌握监理总结的基本内容。

　　8．熟悉文件及其管理。

　　9．熟悉档案管理。

　　10．掌握工程项目前期的信息收集。

　　11．掌握施工中的信息收集。

　　12．了解计算机信息管理系统的信息整理和储存。

