《建筑工程项目管理》课程 复习指导
（统设必修 建筑施工专科）
一、考试题型

1、单项选择题（20题，40分） 2、多项选择题（5题，20分） 3、简答题（3题，18分） 4、综合分析题（1题，22分）

二、考核要求
重点考核学生对建筑工程项目管理的基本概念、成本控制、进度控制和质量及安全控制和合同管理的掌握情况。“了解”是最低层次的要求，凡是属于需要了解的知识点，要求对它们的概念、理论及具体做法有基本的认识。“熟悉”是较高层次的要求，凡是属于熟悉的知识点，要求对它们的内涵、原理及应用条件有一定的认识，能熟练运用这一部分内容进行正确的判断和说明。“掌握”是最高层次的要求，凡需要掌握的知识点，要求对它们重点学习，熟练应用，能够用所学的知识进行分析和选择运用。
三、复习重点
第1章 1．建筑工程项目管理的内容、方法及项目管理规范；2．基本建设程序和施工程序。第2章 1．建筑工程项目管理的主体；2．业主方项目管理、施工方项目管理和监理方项目管理。第3章 1．施工项目管理组织的概念、内容，组织结构设置的原则、程序；2．项目组织的结构形式与选择；3．项目经理部建立的原则、部门设置，项目经理的素质、任务和职权。第4章 1．建筑工程招投标的概念，建筑工程施工招标的程序、内容和格式；2．建筑工程投标的程序、投标决策；3．建设工程合同的概念和分类，建设工程合同的订立。第5章 1．成本管理的任务与措施；2．成本计划的编制依据和编制方法；3．成本控制的依据和方法、成本分析的依据和方法；4．建筑安装工程费用的结算方法及索赔程序。第6章 1．流水施工的基本概念、横道图进度计划的编制方法；2．工程网络计划的类型；3．网络图的编制和计算；4．施工进度控制的方法和措施；5．施工进度计划实施、检查和调整的主要方法。第7章 1．建筑工程施工质量保证体系的建立和运行；2．施工质量的预控方法；3．施工过程质量控制的主要途径和方法；4．施工质量、安全事故的处理程序；5．建设工程职业健康安全和文明施工、环境管理的基本内容、要求。第8章 1．工程项目信息的的概念；工程项目信息的构成工程项目信息的分类。2．工程项目档案验收；工程项目档案移交等。3．项目管理信息系统的建立过程。
四、复习资料

期末复习资料以《建筑工程项目管理期末复习指导》（蓝皮）为主，历届试题及答案、期末综合练习题可到大连电大本课程网页相关栏目中下载或期末到本课程论坛中打包下载。形考作业册自行备份，其他资料包括教材、中央电大期末视频和文本复习、期末论坛复习答疑等。
大连电大王楠老师
