《专业工程管理与实务》课程 复习指导

一、考试题型

1、填空题（20题，40分）2、简答题（2题，20分）3、论述题（1题，20分） 4、计算题（2题，20分） 

二、考试说明

1、填空题重点复习导学上相应的题型内容。 2、计算题：按作业类型要求。3、简答题重点掌握：以下内容。4、论述题重点掌握：以下内容。
三、复习重点

重点名词

    PDCA循环、文明施工、资源管理、建设项目、价值工程、工程预付款、双代号网络图、支付担保、工程变更、索赔、项目资源管理、施工承包合同。  
 二、重点掌握

1．项目目标动态控制的纠偏措施。
2．建设工程项目的全寿命周期。
3. 项目资源管理的全过程。

4. 风险管理过程。

5. 施工成本管理的措施。

6. 质量控制的基本原理。

7. 《招标投标法》规定的两种方式。

8. 索赔的起因。

9. 索赔的分类。

10. 工程变更的范围。

11.建设工程项目的风险类型。

12.建设工程项目质量的影响因素。

13.施工作业质量自控的要求。

14.建设工程施工承包合同的计价方式。

15.工程变更的原因。
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